4 WEEK LOOK AHEAD

	MORSE - HS	SUB	Activity ID #	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	
	Activity			Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun	
BLDG	PROJECT WEEKLY MEETING	DISTRICT			X							X							X							X						8:00 AM
																																3-Nov
																																3-Nov
300	MOVE OUT	ELITE		X																												
300	MOVE I -21 EQUIP	ADI			X	X	X	X																								
300	DEMO - SAFE OFF - INTRUSION- DATA	WBI			X	X	X	X																								
300	DEM0 SAFE OFF- PLUMBER	CSM			X	X	X	X			X																					
300	DEMO- SAFE OFF - ELECTRIC	MEI					X				X	X	X	X	X																	
300	HARD DEMO	SOCAL						X			X	X	X	X	X																	
300	HAZ-MAT DEMO	JANUS												X	X			X	X		H	H										
300	VAPOR SYSTEM	A & S																X	X	X	O	O										
300	LAMINATE COUNTER TOPS	ACI																		X	L	L			X	X	X					
300	PATCH WALLS	EL HOBBS																		X	I	I			X	X	X					
300	PAINT CEILING & WALLS	OHE																			D	D					X	X	X			
																					A	A										
																					Y	Y										