O'Farrel Charter School Track Improvements
C.S. Legacy Construction

3 Week Look Ahead

Item	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep		
Rough Grading	x	x	x	x	x	x	x	x									
Storm Drain				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		