O'Farrel Charter School Track Improvements
C.S. Legacy Construction

3 Week Look Ahead

Item	21-Aug	22-Aug	23-Aug	24-Aug	25-Aug	28-Aug	29-Aug	30-Aug	31-Aug	1-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep		
Rough Grading	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		